

Управление образования  
Администрации  
Лукояновского муниципального района  
Нижегородской области  
ПРИКАЗ

13.07.2020 г.

№ 146

г. Лукоянов

**Об утверждении перечня мероприятий по организации  
бесплатного горячего питания обучающихся,  
получающих начальное общее образование в  
образовательных организациях Лукояновского  
муниципального района, обеспечивающих охват 100 % от  
числа таких обучающихся в указанных образовательных  
организациях**

В целях реализации пункта 5 "а" Перечня Поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Лукояновского муниципального района (далее – Дорожная карта).
2. Муниципальным образовательным учреждениям обеспечить реализацию Дорожной карты в соответствии с указанными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

М.П.Майоров

С приказом ознакомлены:

Перечень мероприятий  
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Лукояновского района  
(далее – Дорожная карта)

**1. Общеположения**

Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты	ФИО, должность	Контактные данные
Куратор реализации мер Дорожной карты в	Новикова Ольга Яковлевна, заместитель начальника	42315
Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты	Майоров Михаил Петрович, начальник	41308
Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты	Руководители ОО	
Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
	Июль 2020	Сентябрь 2020

№ п/п	Общие сведения	Прогнозируемое значение				
		Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1.	Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них:	Июнь 2020	9	9	9	9
1.2.	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них:	Июнь 2020	870	860	850	850

## 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Прогнозируемое значение				
			Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.	Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) <sup>1</sup> , из них:	УО	Июнь 2020	100% *	100% *	100% *	100% *
2.	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов	ОМСУ	Июнь 2020	20%	60%	80%	100%

<sup>1</sup> За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания

\* При наличии субсидии из федерального бюджета

### 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ожидаемый результат
1.1.	Утверждение Дорожной карты на 2020-2023 годы	Июнь 2020	Начальник управления образования	Утверждена Дорожная карта
1.2.	Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие образования Лукояновского муниципального района" (утв. постановлением администрации Лукояновского муниципального района от 30.12.2016 № 1109-п в части включения мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов	Август 2020	Управление образования	Внесены изменения в МП "Развитие образования Лукояновского муниципального района"

1.3.	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню	Сентябрь 2020	Руководители ОО	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню
1.4.	Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании	Сентябрь 2020	Руководители ОО	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.)

1.5.	Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием	Постоянно	Управление образования	Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием
1.6.	Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания	Постоянно	Руководители ОО	Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания

**Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители	Ожидаемый результат
2.1.	Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов	Постоянно	Руководители ОО	Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения

2.2.	Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)	Постоянно	Руководители ОО	Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций
------	---	-----------	-----------------	--

### Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители	Ожидаемый результат
3.1.	Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся	Постоянно	Руководители ОО	Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся
3.2.	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню	Постоянно	Руководители ОО	Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню
3.3.	Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания	Постоянно	Руководители ОО	Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы



				Мероприятия
3.4.	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях	Постоянно	ОМСУ, Руководители ОО	Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых

4.	<b>Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»</b>	Отв.: при участии органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций		
----	--	--	--	--

**Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов**

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)	Руководители ОО	100%	Июнь 2020	100%	100%	100%	100%
	б) для детей, нуждающихся в специализированном питании	Руководители ОО	3%	Июнь 2020	20%	50%	70%	100%

<b>Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организаций бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов</b>		Отв.: при участии органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций						
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
2.1	Наличие разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций	ОМСУ, Руководители ОО	Нет	Июнь 2020	Нет	Нет	Нет	Да
2.2	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций	ОМСУ, Руководители ОО	0%	Июнь 2020	0%	0%	0%	100%
<b>Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов</b>		Отв.: при участии органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций						
3.1	Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся	Руководители ОО	20%	Июнь 2020	20%	60%	80%	100%
3.2	Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об	Руководители ОО	75%	Июнь 2020	75%	100%	100%	100%

	условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню							
3.3	Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)	Руководители ОО	да	Июнь 2020	да	да	да	да
3.4	Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания)	Руководители ОО	100%	Июнь 2020	100%	100%	100%	100%